

Projetos Estratégicos 2021-2025 - Entrega #1726

1.4. Elaborar Plano de Gerenciamento de Projeto

17/10/2022 15:16 h - CGPP Proplan

Situação:	A FAZER	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	0%
		Esforço para realização:	
Descrição			