

Projetos Estratégicos 2021-2025 - Entrega #1793

3.1. Solicitações de Mudança

23/11/2022 15:12 h - CGPP Proplan

Situação:	A FAZER	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	0%
		Esforço para realização:	
Descrição			
<p>A etapa de Gerenciamento e controle é realizada a todo instante pelas partes interessadas no sucesso do projeto, e deve ser feita através do redmine, que trás um aparato geral de todas as informações já coletadas do projeto.</p> <p>Assim que a parte realiza essa análise das documentações e das entregas realizadas, é verificado se existe a necessidade de alguma mudança, caso exista, cria-se o documento de solicitação de mudança.</p> <p>Este documento deve ser anexado a uma Ação criada pelo solicitante da mudança esta entrega 3.1. (Seguindo o padrão 3.1.X)</p> <p>Para saber mais sobre criação de ações, acesse a página [[Wiki]]</p> <p>O link para o arquivo é [[Inserir_link_3.1.]]</p>			