

(PE-06) PGS – POLÍTICA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE - Ação #184

Fase # 179 (FEITO): 1.PREPARAÇÃO

Entrega # 180 (FEITO): 1.1 Institucionalização de Grupo Técnico de Trabalho em Gestão da Sustentabilidade ou Comissão Gestora - Comitê e Governança

1.1.4 Elaborar premissas e restrições dos projetos

22/08/2017 14:39 h - FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO

Situação:	FEITO	Início:	01/04/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/06/2019
Atribuído para:	INGRID MAZZA MATOS RAMOS	% Terminado:	100%
Esforço para realização:			
Descrição			

Histórico

#1 - 30/11/2017 14:24 h - Jeniffer Nadae

- Data prevista ajustado para 31/12/2017

#2 - 20/03/2018 15:34 h - Jeniffer Nadae

- Título alterado de 1.1.4 Assegurar competências técnicas para a comissão gestora para 1.1.4 Elaborar premissas e restrições dos projetos

- Data prevista alterado de 31/12/2017 para 30/04/2018

- Atribuído para ajustado para INGRID MAZZA MATOS RAMOS

- Início alterado de 01/04/2016 para 01/04/2018

#3 - 23/03/2018 09:50 h - Jeniffer Nadae

- Início alterado de 01/04/2018 para 01/04/2016

#4 - 27/04/2018 14:55 h - CRISTIANO V. C. CASTELLAO TAVARES

- Data prevista alterado de 30/04/2018 para 27/04/2018

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

- % Terminado alterado de 0 para 90

#5 - 22/05/2019 14:37 h - DIEGO COELHO DO NASCIMENTO NASCIMENTO

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

#6 - 19/06/2019 10:50 h - DIEGO COELHO DO NASCIMENTO NASCIMENTO

- Situação alterado de FEITO para FAZENDO

#7 - 19/06/2019 11:08 h - DIEGO COELHO DO NASCIMENTO NASCIMENTO

- Data prevista alterado de 27/04/2018 para 30/12/2019

#8 - 19/06/2019 11:09 h - DIEGO COELHO DO NASCIMENTO NASCIMENTO

- Data prevista alterado de 30/12/2019 para 30/06/2019

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

#9 - 21/02/2020 10:04 h - CRISTIANO V. C. CASTELLAO TAVARES

- % Terminado alterado de 90 para 100