

Projeto Teste copia - Entrega #1841

Fase # 1840 (FAZENDO): 1. Planejamento

1.1. Elaborar Termo de Abertura do Projeto

23/11/2022 15:23 h - CGPP Proplan

Situação:	A FAZER	Início:	12/05/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	16/07/2022
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	33%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Ação # 1842: 1.1.1. Preencher formulário TAP			FEITO
Ação # 1843: 1.1.2. Validação das informações do TAP			PENDENTE
Ação # 1844: 1.1.3. Formalização do TAP			PENDENTE