

Projeto Teste copia - Ação #1842

Fase # 1840 (FAZENDO): 1. Planejamento

Entrega # 1841 (A FAZER): 1.1. Elaborar Termo de Abertura do Projeto

1.1.1. Preencher formulário TAP

23/11/2022 15:23 h - CGPP Proplan

Situação:	FEITO	Início:	12/05/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	01/07/2022
Atribuído para:	PROPLAN UFCA	% Terminado:	60%
Esforço para realização:			
Descrição			
O questionário do TAP foi enviado dia [inserir dia envio questionario tap] para o email [inserir email envio questionario tap].			
O link para o preenchimento ou validação das informações é: [inserir link envio questionario tap].			
Tarefas relacionadas:			
precede Ação #1843: 1.1.2. Validação das informações do TAP		PENDENTE	04/07/2022 07/07/2022