

Projeto Teste copia - Ação #1843

Fase # 1840 (FAZENDO): 1. Planejamento
Entrega # 1841 (A FAZER): 1.1. Elaborar Termo de Abertura do Projeto

1.1.2. Validação das informações do TAP

23/11/2022 15:23 h - CGPP Proplan

Situação:	PENDENTE	Início:	04/07/2022		
Prioridade:	Normal	Data prevista:	07/07/2022		
Atribuído para:	CGPP Proplan	% Terminado:	0%		
Esforço para realização:					
Descrição					
Nessa ação o setor deve validar as informações presentes documento "Termo de Abertura de Projeto", qualquer alteração ou atualização devem ser comunicadas a CGPP-Proplan.					
O link para o arquivo é Inserir_link_1.1.2.					
Tarefas relacionadas:					
segue Ação #1842: 1.1.1. Preencher formulário TAP			FEITO	12/05/2022	01/07/2022
precede Ação #1844: 1.1.3. Formalização do TAP			PENDENTE	08/07/2022	16/07/2022