

Projeto Teste copia - Ação #1844

Fase # 1840 (FAZENDO): 1. Planejamento
Entrega # 1841 (A FAZER): 1.1. Elaborar Termo de Abertura do Projeto

1.1.3. Formalização do TAP

23/11/2022 15:23 h - CGPP Proplan

Situação:	PENDENTE	Início:	08/07/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	16/07/2022
Atribuído para:	PROPLAN UFCA	% Terminado:	0%
Esforço para realização:	Médio		
Descrição Nessa ação o setor deve fazer formalização do TAP, que já foi devidamente validado na na etapa anterior. Essa formalização se dá através da assinatura do documento, por parte do líder do projeto e pela CGPP O link para o arquivo é Inserir link 1.1.3.			
Tarefas relacionadas:			
segue Ação #1843: 1.1.2. Validação das informações do TAP		PENDENTE	04/07/2022 07/07/2022
precede Ação #1847: 1.2.1. Relacionar as informações do formulário no documento		A FAZER	18/07/2022 01/08/2022