

## Projeto Teste copia - Ação #1848

Fase # 1840 (FAZENDO): 1. Planejamento

Entrega # 1845 (A FAZER): 1.2. Elaborar a Estrutura Analítica do Projeto e Cronograma

### 1.2.2. Definição das ações e do cronograma

23/11/2022 15:23 h - CGPP Proplan

<b>Situação:</b>	PENDENTE	<b>Início:</b>	02/08/2022
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	03/10/2022
<b>Atribuído para:</b>	PROPLAN UFCA	<b>% Terminado:</b>	0%
<b>Esforço para realização:</b>			
<b>Descrição</b>			
Nessa ação o setor deve definir as ações e o prazo de realização de cada entrega listada;			
O link para o arquivo é <a href="#">Inserir link 1.2.2.</a>			
-			

Nome do Projeto: Construção e Implementação da Base Integrada de Desempenho das Unidades Organizacionais  
 Início do Projeto: 2022.2  
 Fim do Projeto: 2025.1

*Caso haja dúvidas olhe o fluxo que está na aba Fluxo-EAP*

**Estrutura Analítica do Projeto - EAP**

Cod	Item da EAP	Descrição	Responsável	Critérios de Aceitação	Início	Duração (dias)	Fim	Depend.
	<b>Execução</b>				30/06/2022		01/01/2025	
1,0	Melhoria no fluxo de exportação de dados para o Censo				30/06/2022	60	29/08/2022	
1,1	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
1,2	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
1,3	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
1,4	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
1,5	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
1,6	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
1,7	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
1,8	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
2	Relatórios de avaliação institucional setoriais				30/06/2022	60	29/08/2022	
2,1	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
2,2	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
2,3	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
2,4	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
2,5	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
2,6	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
2,7	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
2,8	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
3	Consultas nos sistemas institucionais				30/06/2022	120	28/10/2022	
3,1	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
3,2	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
3,3	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
3,4	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
3,5	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
3,6	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
3,7	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
3,8	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
4	Sistema de AutoAvaliação da Pós-Graduação				30/06/2022	60	29/08/2022	
4,1	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
4,2	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
4,3	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
4,4	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
4,5	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
4,6	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
4,7	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
4,8	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
5	Modelos preditivos acadêmicos				30/06/2022	365	30/06/2023	
5,1	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
5,2	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
5,3	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
5,4	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
5,5	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
5,6	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
5,7	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
5,8	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
6					30/06/2022		30/06/2022	
6,1	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
6,2	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
6,3	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
6,4	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
6,5	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
6,6	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
6,7	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
6,8	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
7					30/06/2022		30/06/2022	
7,1	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
7,2	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
7,3	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
7,4	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
7,5	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
7,6	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
7,7	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
7,8	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
8					30/06/2022		30/06/2022	
8,1	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
8,2	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
8,3	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
8,4	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
8,5	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
8,6	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
8,7	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
8,8	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
9					30/06/2022		30/06/2022	
9,1	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
9,2	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
9,3	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
9,4	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
9,5	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
9,6	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
9,7	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
9,8	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
10					30/06/2022		30/06/2022	
10,1	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
10,2	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
10,3	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
10,4	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
10,5	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
10,6	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
10,7	Ação				30/06/2022		30/06/2022	
10,8	Ação				30/06/2022		30/06/2022	

**Tarefas relacionadas:**

precede Ação #1846: 1.2.3. Validação do cronograma proposto	<b>PENDENTE</b>	<b>03/10/2022</b>	<b>10/10/2022</b>
segue Ação #1847: 1.2.1. Relacionar as informações do formulário no documento	<b>A FAZER</b>	<b>18/07/2022</b>	<b>01/08/2022</b>

**Arquivos**

teste_eap_1-1.png	251 KB	26/10/2022	CGPP Proplan
-------------------	--------	------------	--------------