

Projeto Teste copia - Entrega #1849

Fase # 1840 (FAZENDO): 1. Planejamento

1.3. Definir Custos e Riscos

23/11/2022 15:23 h - CGPP Proplan

Situação:	A FAZER	Início:	11/10/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/03/2023
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	0%
		Esforço para realização:	
Descrição			
AtividadeTeste_1_1			
Subtarefas:			
Ação # 1850: 1.3.1. Definir de custos estimados			A FAZER
Ação # 1851: 1.3.3. Mapeamento de Riscos			A FAZER
Ação # 1852: 1.3.2. Validar e Aprovar Documento de Custos			A FAZER
Ação # 1853: 1.3.4. Validar e Aprovar Documento de Riscos			A FAZER