

Projeto Teste copia - Ação #1850

Fase # 1840 (FAZENDO): 1. Planejamento
Entrega # 1849 (A FAZER): 1.3. Definir Custos e Riscos

1.3.1. Definir de custos estimados

23/11/2022 15:23 h - CGPP Proplan

Situação:	A FAZER	Início:	11/10/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2022
Atribuído para:	PROPLAN UFCA	% Terminado:	0%
Esforço para realização:			
Descrição Nessa ação o setor deve estimar valores de custos necessários para realização do projeto; O link para o arquivo é Inserir link 1.3.1.			
Tarefas relacionadas:			
segue Ação #1846: 1.2.3. Validação do cronograma proposto		PENDENTE	03/10/2022 10/10/2022
precede Ação #1852: 1.3.2. Validar e Aprovar Documento de Custos		A FAZER	02/01/2023 05/01/2023

Arquivos

teste_eap_1.pdf	85,3 KB	26/10/2022	CGPP Proplan
teste_eap_1-1.png	251 KB	26/10/2022	CGPP Proplan