

Projeto Teste copia - Ação #1852

Fase # 1840 (FAZENDO): 1. Planejamento

Entrega # 1849 (A FAZER): 1.3. Definir Custos e Riscos

1.3.2. Validar e Aprovar Documento de Custos

23/11/2022 15:23 h - CGPP Proplan

Situação:	A FAZER	Início:	02/01/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	05/01/2023
Atribuído para:	PROPLAN UFCA	% Terminado:	0%
Esforço para realização:			
Descrição			
Nessa ação, a equipe do projeto deve validar e assinar, formalizando o documento criado.			
O link para o arquivo é Inserir_link_1.3.2.			
Tarefas relacionadas:			
segue Ação #1850: 1.3.1. Definir de custos estimados	A FAZER	11/10/2022	31/12/2022
precede Ação #1851: 1.3.3. Mapeamento de Riscos	A FAZER	06/01/2023	24/03/2023