

Projeto Teste copia - Entrega #1854

Fase # 1840 (FAZENDO): 1. Planejamento

1.4. Elaborar Plano de Gerenciamento de Projeto

23/11/2022 15:23 h - CGPP Proplan

Situação:	A FAZER	Início:	31/03/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	01/05/2023
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	0%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Ação # 1855: 1.4.1. Elaborar documento			PENDENTE
Ação # 1856: 1.4.2. Validar e Aprovar documento			PENDENTE