

Projeto Teste copia - Ação #1855

Fase # 1840 (FAZENDO): 1. Planejamento

Entrega # 1854 (A FAZER): 1.4. Elaborar Plano de Gerenciamento de Projeto

1.4.1. Elaborar documento

23/11/2022 15:23 h - CGPP Proplan

| | | | |
|---|--------------|-----------------------|------------|
| Situação: | PENDENTE | Início: | 31/03/2023 |
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 07/04/2023 |
| Atribuído para: | CGPP Proplan | % Terminado: | 0% |
| Esforço para realização: | | | |
| Descrição Nessa ação, a CGPP reunirá as informações obtidas nas ultimas entregas da fase de planejamento, com o objetivo de construir o Plano de Gerenciamento do Projeto. O link para o arquivo é Inserir link 1.4.1. | | | |
| Tarefas relacionadas: | | | |
| precede Ação #1856: 1.4.2. Validar e Aprovar documento | PENDENTE | 10/04/2023 | 01/05/2023 |
| segue Ação #1853: 1.3.4. Validar e Aprovar Documento de Riscos | A FAZER | 27/03/2023 | 30/03/2023 |