

Projeto Teste copia - Ação #1856

Fase # 1840 (FAZENDO): 1. Planejamento

Entrega # 1854 (A FAZER): 1.4. Elaborar Plano de Gerenciamento de Projeto

1.4.2. Validar e Aprovar documento

23/11/2022 15:23 h - CGPP Proplan

Situação:	PENDENTE	Início:	10/04/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	01/05/2023
Atribuído para:	PROPLAN UFCA	% Terminado:	0%
Esforço para realização:			
Descrição Nessa ação, a CGPP e a equipe do projeto se inirá para validar e assinar, formalizando o PGP (Plano de Gerenciamento do Projeto). O link para o arquivo é Inserir link 1.4.2.			
Tarefas relacionadas: segue Ação #1855: 1.4.1. Elaborar documento		PENDENTE	31/03/2023 07/04/2023