

## Projeto Teste copia - Fase #1857

### 4. Encerramento

23/11/2022 15:23 h - CGPP Proplan

<b>Situação:</b>	A FAZER	<b>Início:</b>	09/09/2023
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	30/10/2023
<b>Categoria:</b>		<b>% Terminado:</b>	0%
<b>Descrição</b> Para que o processo de encerramento se inicie é necessário elaborar a formalização do documento de encerramento do projeto, e fazer as devidas alterações no Redmine. Esse documento precisa ser aprovado de antemão para que o projeto se encerre.  Caso esse documento apresente incongruências, é necessário voltar para a etapa de execução (para lidar com as possíveis entregas não realizadas).			
<b>Subtarefas:</b>			
Entrega # 1858: 4.1. Relatório de avaliação do projeto			<b>PENDENTE</b>
Entrega # 1859: 4.2. Termo de encerramento do projeto			<b>A FAZER</b>
Ação # 1860: 4.2.1. Elaborar termo de encerramento do projeto			<b>PENDENTE</b>
Ação # 1861: 4.2.2. Validar termo de encerramento			<b>PENDENTE</b>