

Projeto Teste copia - Entrega #1858

Fase # 1857 (A FAZER): 4. Encerramento

4.1. Relatório de avaliação do projeto

23/11/2022 15:23 h - CGPP Proplan

Situação:	PENDENTE	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	0%
		Esforço para realização:	
Descrição			