

Projeto Teste copia - Entrega #1859

Fase # 1857 (A FAZER): 4. Encerramento

4.2. Termo de encerramento do projeto

23/11/2022 15:23 h - CGPP Proplan

Situação:	A FAZER	Início:	09/09/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/10/2023
		% Terminado:	0%
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Ação # 1860: 4.2.1. Elaborar termo de encerramento do projeto			PENDENTE
Ação # 1861: 4.2.2. Validar termo de encerramento			PENDENTE