

(PE-06) PGS – POLÍTICA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE - Entrega #186

Fase # 185 (FEITO): 2.DIAGNÓSTICO

2.1 Diagnóstico da integração sustentabilidade

22/08/2017 14:41 h - FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO

Situação:	FEITO	Início:	01/04/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/12/2019
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	100%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Ação # 187: 2.1.1 Analisar inventário de bens e materiais patrimoniais			REJEITADA
Ação # 188: 2.1.2 Definir e aplicar instrumento de inventário de boas práticas			FEITO
Ação # 189: 2.1.3 Inventário e levantamento de práticas de sustentabilidade e racional...			FEITO
Ação # 576: 2.1.4 Visitas e reuniões nos setores da UFCA			FEITO

Histórico

#1 - 22/08/2017 14:42 h - FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO

- Tipo alterado de Fase para Entrega
- Tarefa pai ajustado para #185

#3 - 13/04/2018 13:23 h - Jeniffer Nadae

- Título alterado de 2.1 Diagnóstico da integração sustentabilidade e sustentabilidade para 2.1 Diagnóstico da integração sustentabilidade

#6 - 18/04/2018 15:37 h - Jeniffer Nadae

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#7 - 19/06/2019 11:11 h - DIEGO COELHO DO NASCIMENTO NASCIMENTO

- Atribuído para ajustado para DIEGO COELHO DO NASCIMENTO NASCIMENTO

#8 - 21/02/2020 09:52 h - CRISTIANO V. C. CASTELLAO TAVARES

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

#9 - 21/02/2020 09:55 h - CRISTIANO V. C. CASTELLAO TAVARES

O diagnóstico foi realizado para a construção do Plano de Logística Sustentável, inclusive no anexo 1 tem uma relação de materiais de consumo sustentável com descrição e características que devem ser levados em consideração para a aquisição.

#10 - 18/03/2020 14:30 h - CGPP Proplan

- Esforço alterado de 0 para 20