

## Projeto Teste copia - Ação #1860

Fase # 1857 (A FAZER): 4. Encerramento

Entrega # 1859 (A FAZER): 4.2. Termo de encerramento do projeto

### 4.2.1. Elaborar termo de encerramento do projeto

23/11/2022 15:23 h - CGPP Proplan

<b>Situação:</b>	PENDENTE	<b>Início:</b>	09/09/2023
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	30/09/2023
<b>Atribuído para:</b>	PROPLAN UFCA	<b>% Terminado:</b>	0%
<b>Esforço para realização:</b>			
<b>Descrição</b>			
Nessa ação o setor deve construir o documento "Termo de Encerramento do Projeto"			
O link para o documento é <a href="#">Inserir_link_4.2.1</a>			
<b>Tarefas relacionadas:</b>			
precede Ação #1861: 4.2.2. Validar termo de encerramento		<b>PENDENTE</b>	<b>02/10/2023 30/10/2023</b>