

Projeto Teste copia - Ação #1861

Fase # 1857 (A FAZER): 4. Encerramento
Entrega # 1859 (A FAZER): 4.2. Termo de encerramento do projeto

4.2.2. Validar termo de encerramento

23/11/2022 15:23 h - CGPP Proplan

Situação:	PENDENTE	Início:	02/10/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/10/2023
Atribuído para:	CGPP Proplan	% Terminado:	0%
Esforço para realização:			
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Ação #1860: 4.2.1. Elaborar termo de encerramento do projeto		PENDENTE	09/09/2023 30/09/2023