

Projeto Teste copia - Fase #1864

3. Monitoramento e Controle

23/11/2022 15:23 h - CGPP Proplan

Situação: A FAZER		Início:	
Prioridade: Normal		Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	0%
Descrição			
Subtarefas:			
Entrega # 1865: 3.1. Solicitações de Mudança			A FAZER