

## (PE-06) PGS – POLÍTICA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE - Fase #190

### 3.ELABORAÇÃO DO PLANO

22/08/2017 14:44 h - FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	01/04/2016
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	30/12/2019
<b>Categoria:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Entrega # 191: 3.1 Plano de gestão integrada com a Sustentabilidade			<b>FEITO</b>
Entrega # 429: 3.3 Plano de Logística sustentável elaborado			<b>FEITO</b>
Ação # 197: 3.3.3 Aprovar o Plano no CONSUP			<b>FEITO</b>
Ação # 432: 3.3.1 Divulgação do PLS para a PROPLAN			<b>FEITO</b>
Ação # 433: 3.3.2 Divulgação do PLS para discussão externa			<b>FEITO</b>
Entrega # 430: 3.4 Editais para fomento à Sustentabilidade			<b>FEITO</b>
Entrega # 431: 3.2 Política de Gestão da Sustentabilidade			<b>FEITO</b>
Ação # 192: 3.2.1 Elaborar estudo do Ciclo de vida de bens e materiais			<b>FEITO</b>
Ação # 195: 3.2.2 Definir estratégias de divulgação, conscientização e capacitação			<b>FEITO</b>

#### Histórico

##### #1 - 20/03/2018 15:43 h - Jeniffer Nadae

- Atribuído para ajustado para *CRISTIANO V. C. CASTELLAO TAVARES*

##### #2 - 23/03/2018 10:40 h - Jeniffer Nadae

- Situação alterado de *A FAZER* para *FAZENDO*

##### #3 - 20/02/2020 15:00 h - CRISTIANO V. C. CASTELLAO TAVARES

- Situação alterado de *FAZENDO* para *FEITO*