

(PE-06) PGS – POLÍTICA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE - Ação #202

Fase # 199 (FEITO): 4.IMPLEMENTAÇÃO

Entrega # 200 (FEITO): 4.1 Plano de logística sustentável implementado

4.1.2 Implementar as práticas e ações previstas nos planos de ação

22/08/2017 14:52 h - FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO

Situação:	FEITO	Início:	01/04/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/06/2020
Atribuído para:	CRISTIANO V. C. CASTELLAO TAVARES	% Terminado:	100%
Esforço para realização:			
Descrição			

Histórico

#1 - 30/11/2017 14:28 h - Jeniffer Nadae

- Data prevista ajustado para 30/06/2019

#2 - 13/04/2018 13:36 h - Jeniffer Nadae

- Atribuído para ajustado para CRISTIANO V. C. CASTELLAO TAVARES

#3 - 24/04/2019 10:12 h - DIEGO COELHO DO NASCIMENTO NASCIMENTO

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#4 - 19/06/2019 10:59 h - DIEGO COELHO DO NASCIMENTO NASCIMENTO

- Data prevista alterado de 30/06/2019 para 30/06/2020

#5 - 19/06/2019 11:00 h - DIEGO COELHO DO NASCIMENTO NASCIMENTO

- % Terminado alterado de 0 para 30

#6 - 20/02/2020 10:40 h - INGRID MAZZA MATOS RAMOS

O PLS está indo para seu terceiro ano de implementação.

Todos os anos, os objetivos e metas são monitorados por semestre, e agora, em 2020, o mesmo está passando por uma fase de revisão, já que muitos dos objetivos e metas já haviam sido alcançados.

#7 - 20/02/2020 15:04 h - CRISTIANO V. C. CASTELLAO TAVARES

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

O Plano de Logística Sustentável foi concluído em 2018 [<https://www.ufca.edu.br/ufca-sustentavel/pls-plano-de-logistica-sustentavel/>]. Atualmente estamos no terceiro relatório do PLS.

#8 - 21/02/2020 10:12 h - CRISTIANO V. C. CASTELLAO TAVARES

- % Terminado alterado de 30 para 100

O PLS foi implementado e já já foi realizado dois monitoramentos que são processos contínuos