

(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO - Ação #207

Fase # 203 (FAZENDO): 1.APRIMORAMENTO DO CONHECIMENTO

Entrega # 204 (FEITO): 1.1 Estruturação do setor de, definição das atividades e mapeamento dos processos de internacionalização da UFCA

1.1.3 Promover o alinhamento técnico em idiomas

22/08/2017 15:04 h - FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO

Situação:	FEITO	Início:	01/04/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Esforço para realização:			
Descrição			

Histórico

#1 - 30/11/2017 13:49 h - Jeniffer Nadea

- Data prevista ajustado para 30/08/2017

#2 - 20/11/2018 14:39 h - AMANDA ARAUJO CAVALCANTE CAVALCANTE

- Data prevista alterado de 30/08/2017 para 30/07/2019

#3 - 26/08/2019 15:38 h - AMANDA ARAUJO CAVALCANTE CAVALCANTE

- Data prevista alterado de 30/07/2019 para 31/12/2019

#4 - 19/11/2019 16:33 h - AMANDA ARAUJO CAVALCANTE CAVALCANTE

- Data prevista alterado de 31/12/2019 para 31/12/2020

#5 - 02/12/2019 14:05 h - AMANDA ARAUJO CAVALCANTE CAVALCANTE

OBSERVAÇÃO: Ver a possibilidade de incluir o item 1.1.3 - Promover o alinhamento técnico em idiomas - como ação do Núcleo de Línguas - NuLi, item 4 - Estruturação do Núcleo de Línguas.

#6 - 20/02/2020 10:49 h - DAVID VERNON VIEIRA VIEIRA

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

- % Terminado alterado de 0 para 20

Foi realizada uma visita técnica a UFRN em novembro de 2019 pela equipe da SCI onde foi identificado uma estrutura desejável para realizar o alinhamento técnico de forma contínua. Site Intituto Ágora [[<http://www.cchla.ufrn.br/dllem/agora.htm>]].

#7 - 15/10/2020 10:38 h - AMANDA ARAUJO CAVALCANTE CAVALCANTE

- Arquivo Ofício 044 - PROGEP - Solicitação_cursos_capacitação_internacionalização.pdf adicionado

- % Terminado alterado de 20 para 90

Para finalizar essa ação, encaminhamos à PROGEP um e-mail para formalizar a solicitação de oferta de cursos de capacitação voltados à Internacionalização, conforme o anexo.

#8 - 16/10/2020 15:19 h - AMANDA ARAUJO CAVALCANTE CAVALCANTE

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

- % Terminado alterado de 90 para 100

