

(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO - Ação #216

Fase # 208 (FEITO): 2.INTERNACIONALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

Entrega # 209 (FEITO): 2.1 Guias, folders e conteúdos do portal para apoio ao processo de internacionalização da UFCA

2.1.7 Providenciar o registro no histórico, no sistema acadêmico (SIGAA) das ações de internacionalização.

22/08/2017 15:09 h - FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO

Situação:	FEITO	Início:	17/09/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	20/12/2020
Atribuído para:		% Terminado:	70%
Esforço para realização:			
Descrição			

Histórico

#1 - 30/11/2017 13:50 h - Jeniffer Nadae

- Data prevista ajustado para 30/08/2017

#2 - 11/01/2018 10:53 h - AMANDA ARAUJO CAVALCANTE CAVALCANTE

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#3 - 11/01/2018 10:53 h - AMANDA ARAUJO CAVALCANTE CAVALCANTE

- % Terminado alterado de 0 para 50

#4 - 05/07/2018 15:16 h - AMANDA ARAUJO CAVALCANTE CAVALCANTE

- % Terminado alterado de 50 para 80

#5 - 05/09/2018 11:14 h - AMANDA ARAUJO CAVALCANTE CAVALCANTE

- % Terminado alterado de 80 para 90

No sentido de incentivar o registro das ações de internacionalização no histórico escolar dos estudantes, foi solicitada a customização do histórico escolar traduzido por meio de envio do memorando nº 91/2018/SCI/UFCA, em anexo, no dia 17/09/2018, para a DTI.

E para subsidiar a tradução do histórico estudantil customizado na língua inglesa, foi solicitada a contratação de um tradutor oficial, que não pôde ser atendida. Diante da impossibilidade da contratação de um tradutor oficial, foi solicitada a contratação de um estagiário de letras-ingles a partir de 2018. A estagiária selecionada ficou apenas por 6 meses. E em 2019 a vaga reservada para estagiário de letras-ingles não foi preenchida pela ausência de candidatos inscritos.

#6 - 20/11/2018 16:02 h - AMANDA ARAUJO CAVALCANTE CAVALCANTE

- Data prevista alterado de 30/08/2017 para 30/12/2018

#7 - 14/12/2018 17:05 h - AMANDA ARAUJO CAVALCANTE CAVALCANTE

- Arquivo Mem. 91 - DTI - Solicita_customização_histórico_traduzido.pdf adicionado

- Data prevista alterado de 30/12/2018 para 30/12/2019

- Início alterado de 01/04/2016 para 17/09/2018

- % Terminado alterado de 90 para 50

#8 - 19/11/2019 10:50 h - AMANDA ARAUJO CAVALCANTE CAVALCANTE

- % Terminado alterado de 50 para 90

#9 - 22/11/2019 11:20 h - AMANDA ARAUJO CAVALCANTE CAVALCANTE

- Data prevista alterado de 30/12/2019 para 20/12/2020

- % Terminado alterado de 90 para 70

#10 - 20/02/2020 11:12 h - DAVID VERNON VIEIRA VIEIRA

- Situação alterado de FAZENDO para PENDENTE

A estrutura de internacionalização no SIGAA foi modificada para a tradução, entretanto a demanda não pode ser atendida devido a impossibilidade de contratação de Tradutor.

#11 - 20/02/2020 11:29 h - DAVID VERNON VIEIRA VIEIRA

- Situação alterado de PENDENTE para FEITO

Considerando que estrutura já foi implementa no SIGAA, atestamos a conclusão da ação, registrando a necessidade da contratação de um Tradutor para fornecer o serviço para comunidade.

Arquivos

Mem. 91 - DTI - Solicita_customização_histórico_traduzido.pdf	20 KB	14/12/2018 AMANDA ARAUJO CAVALCANTE CAVALCANTE
---	-------	--