

(PE-11) INTERNACIONALIZAÇÃO - Ação #239

Fase # 232 (FEITO): 5. ESTRUTURAÇÃO DA SCI E ESTABELECIMENTO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

Entrega # 233 (FEITO): 5.1 Implantação e aprimoramento dos processos de prospecção e ampliação de parcerias e convênios

5.1.6 Estabelecer mecanismos de controle de promoção de resultados das parcerias e convênios

22/08/2017 15:49 h - FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO

Situação:	FEITO	Início:	01/04/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/07/2020
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Esforço para realização:			
Descrição			

Histórico

#1 - 30/11/2017 13:54 h - Jeniffer Nadae

- Data prevista ajustado para 30/06/2018

#2 - 20/11/2018 13:32 h - AMANDA ARAUJO CAVALCANTE CAVALCANTE

- Data prevista alterado de 30/06/2018 para 24/07/2019

#3 - 20/11/2018 13:32 h - AMANDA ARAUJO CAVALCANTE CAVALCANTE

- Data prevista alterado de 24/07/2019 para 30/07/2019

#4 - 13/09/2019 16:36 h - AMANDA ARAUJO CAVALCANTE CAVALCANTE

- Data prevista alterado de 30/07/2019 para 31/12/2019

- % Terminado alterado de 0 para 10

#5 - 13/11/2019 11:50 h - AMANDA ARAUJO CAVALCANTE CAVALCANTE

- Data prevista alterado de 31/12/2019 para 31/07/2020

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

- % Terminado alterado de 10 para 20

#6 - 13/11/2019 12:06 h - AMANDA ARAUJO CAVALCANTE CAVALCANTE

- % Terminado alterado de 20 para 0

#7 - 20/02/2020 11:24 h - DAVID VERNON VIEIRA VIEIRA

Objetivando a promoção de resultados a partir de parcerias, foi elaborado um processo especificando os procedimento para formalização de convênios internacionais, como pode ser comprovado a partir dos convênios já firmado. [[<https://www.ufca.edu.br/internacional/convenios/>]]

#8 - 20/02/2020 11:24 h - DAVID VERNON VIEIRA VIEIRA

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

#9 - 20/02/2020 11:24 h - DAVID VERNON VIEIRA VIEIRA

- % Terminado alterado de 0 para 100