

(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Fase #343**INFRAESTRUTURA / SERVIÇO**

21/12/2017 09:49 h - HERBERT NOVAIS

Situação:	A FAZER	Início:	01/02/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2017
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			
Subtarefas:			
Entrega # 372: A024- IMPLANTAR SOLUÇÃO PILOTO VOIP			FEITO
Entrega # 373: A031- ELABORAR PROJETO PARA SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS DE REDE			FEITO
Entrega # 374: A036- DEFINIR MODELO E ELABORAR PROJETO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO			FEITO
Entrega # 375: A111- LINK DO BREJO SANTO 100 MEGA - RNP/CDC			FEITO
Entrega # 376: A111- IMPLANTAÇÃO DA REDE LÓGICA DA REITORIA			FEITO
Entrega # 377: A111- Fone@RNP			FEITO
Entrega # 378: A109- IMPLANTAÇÃO DA REDE SEM FIO			FEITO
Entrega # 379: A110- IMPLANTAÇÃO DO DATACENTER			FEITO
Entrega # 380: A111- POLÍTICA DE E-MAIL			FEITO
Entrega # 381: A112- IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO DE BACKUP			FEITO
Entrega # 382: A113- IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FIREWALL JUAZEIRO			FEITO
Entrega # 383: A116- SERVIDOR DE ARQUIVOS			FEITO
Entrega # 384: A201- IMPLANTAÇÃO DA TELEFONIA VOIP			FEITO
Entrega # 407: A114- INVENTÁRIO DE TI			FEITO
Entrega # 408: A301- SERVIDOR DE LOG			FEITO
Entrega # 409: A302- IMPLANTAÇÃO DOS ATIVOS DE REDE			FEITO
Entrega # 410: A306- EXPANSÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA E REDE DAS SALAS ADMINIST...			FEITO
Entrega # 411: A405- ORELHÃO VOIP PARA A COMUNIDADE			REJEITADA
Entrega # 412: A406- MELHORIAS NAS REGRAS DOS FIREWALLS			FEITO

Histórico

#1 - 21/12/2017 09:50 h - HERBERT NOVAIS

- Título alterado de Infraestrutura / Serviço para INFRAESTRUTURA / SERVIÇO