

(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Fase #345

GESTÃO DE TI

21/12/2017 10:27 h - HERBERT NOVAIS

Situação:	A FAZER	Início:	01/02/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2017
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			
Subtarefas:			
Entrega # 385: A010- DEFINIR MODELO DE MONITORAMENTO DOS PROJETOS DE TI			FEITO
Entrega # 386: A012- IMPLANTAR PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TI EM CONFORMIDAD...			FEITO
Entrega # 387: A065- IMPLANTAR MODELO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI			FEITO
Entrega # 388: A119- INSTITUIR CATÁLOGO DE COMPRAS DE TI			FEITO
Entrega # 389: A120- DEFINIR MODELO DE GESTÃO DOS PROCESSOS DE TI			FEITO
Entrega # 413: A401- ELABORAÇÃO DO PLANO DE PROJETO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO			REJEITADA
Entrega # 414: A402- ELABORAÇÃO DO PDTI 2018			REJEITADA
Entrega # 415: A404- POLÍTICA DE REDE SEM FIO			REJEITADA
Entrega # 416: A407- ELABORAÇÃO DO PLANO DE IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA DE CIDADANIA DIGITAL			REJEITADA