

(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Entrega #349

Fase # 342 (A FAZER): INFORMAÇÃO / SISTEMA

A101-SIPAC – PATRIMÔNIO

21/12/2017 10:52 h - FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO

Situação:	FEITO	Início:	01/02/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	03/03/2017
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	100%
		Esforço para realização:	
Descrição			

Histórico

#1 - 21/12/2017 10:52 h - FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#2 - 21/12/2017 10:52 h - FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

#3 - 21/12/2017 15:20 h - HERBERT NOVAIS

- % Terminado alterado de 0 para 100

#5 - 18/03/2020 14:25 h - CGPP Proplan

- Esforço alterado de 0 para 1