

(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Entrega #350

Fase # 342 (A FAZER): INFORMAÇÃO / SISTEMA

A102-SIPAC – ALMOXARIFADO

21/12/2017 10:53 h - FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO

|             |               |                          |            |
|-------------|---------------|--------------------------|------------|
| Situação:   | FEITO         | Início:                  | 01/02/2015 |
| Prioridade: | Normal        | Data prevista:           | 29/06/2016 |
|             |               | % Terminado:             | 100%       |
| Orçamento:  | PLOA: R\$0,00 | Esforço para realização: |            |
| Descrição   |               |                          |            |

Histórico

#1 - 21/12/2017 10:53 h - FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#2 - 21/12/2017 10:54 h - FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

#3 - 21/12/2017 15:20 h - HERBERT NOVAIS

- % Terminado alterado de 0 para 100

#5 - 18/03/2020 14:25 h - CGPP Proplan

- Esforço alterado de 0 para 1