

(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Entrega #352

Fase # 342 (A FAZER): INFORMAÇÃO / SISTEMA

A104-SIPAC – PROCESSO ELETRÔNICO

21/12/2017 10:56 h - FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO

Situação:	FEITO	Início:	29/06/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	10/07/2017
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	100%
		Esforço para realização:	
Descrição			

Histórico

#1 - 21/12/2017 10:56 h - FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO
- Tarefa pai ajustado para #342

#2 - 21/12/2017 10:56 h - FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

#3 - 21/12/2017 11:18 h - FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO

- Início alterado de 01/02/2015 para 29/06/2016

#4 - 21/12/2017 15:20 h - HERBERT NOVAIS

- % Terminado alterado de 0 para 100

#6 - 18/03/2020 14:25 h - CGPP Proplan

- Esforço alterado de 0 para 1