

(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Entrega #365

Fase # 342 (A FAZER): INFORMAÇÃO / SISTEMA

A203- SIPAC – COMPRAS E LICITAÇÕES

21/12/2017 11:11 h - FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO

Situação:	FEITO	Início:	29/06/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	22/12/2016
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	100%
		Esforço para realização:	
Descrição			

Histórico

#1 - 21/12/2017 11:11 h - FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#2 - 21/12/2017 11:11 h - FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

#3 - 21/12/2017 11:19 h - FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO

- Data prevista alterado de 22/12/2015 para 22/12/2016

- Início alterado de 01/02/2015 para 29/06/2016

#4 - 21/12/2017 15:21 h - HERBERT NOVAIS

- % Terminado alterado de 0 para 100

#6 - 18/03/2020 14:25 h - CGPP Proplan

- Esforço alterado de 0 para 1