

(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Entrega #382

Fase # 343 (A FAZER): INFRAESTRUTURA / SERVIÇO

A113- IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FIREWALL JUAZEIRO

21/12/2017 11:31 h - FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO

Situação:	FEITO	Início:	22/12/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	29/06/2016
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	100%
		Esforço para realização:	
Descrição			

Histórico

#1 - 21/12/2017 11:31 h - FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#2 - 21/12/2017 11:31 h - FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

#4 - 25/05/2018 09:08 h - HERBERT NOVAIS

- % Terminado alterado de 0 para 100

#5 - 18/03/2020 14:25 h - CGPP Proplan

- Esforço alterado de 0 para 1