

(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Entrega #385

Fase # 345 (A FAZER): GESTÃO DE TI

A010- DEFINIR MODELO DE MONITORAMENTO DOS PROJETOS DE TI

21/12/2017 11:34 h - FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO

Situação:	FEITO	Início:	22/12/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	22/12/2015
		% Terminado:	100%
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	Esforço para realização:	
Descrição			

Histórico

#1 - 21/12/2017 11:34 h - FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#2 - 21/12/2017 11:34 h - FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

#4 - 25/05/2018 09:09 h - HERBERT NOVAIS

- % Terminado alterado de 0 para 100

#5 - 18/03/2020 14:25 h - CGPP Proplan

- Esforço alterado de 0 para 1