

(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Entrega #404

Fase # 342 (A FAZER): INFORMAÇÃO / SISTEMA

A202- SIGAA – STRICTO SENSU

21/12/2017 11:56 h - FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO

Situação:	REJEITADA	Início:	29/06/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2017
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	0%
		Esforço para realização:	
Descrição			

Histórico

#1 - 21/12/2017 11:56 h - FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#3 - 11/06/2018 10:38 h - ANA CLARICE

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

#4 - 10/08/2018 14:18 h - Redmine Admin

- Situação alterado de FEITO para FAZENDO

#5 - 18/03/2020 14:25 h - CGPP Proplan

- Esforço alterado de 0 para 1

#7 - 03/07/2020 22:33 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de FAZENDO para REJEITADA