

(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Entrega #412

Fase # 343 (A FAZER): INFRAESTRUTURA / SERVIÇO

A406- MELHORIAS NAS REGRAS DOS FIREWALLS

21/12/2017 12:03 h - FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO

Situação:	FEITO	Início:	01/02/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2017
		% Terminado:	0%
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	Esforço para realização:	
Descrição			

Histórico

#1 - 21/12/2017 12:03 h - FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#3 - 11/06/2018 10:38 h - ANA CLARICE

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

#4 - 18/03/2020 14:25 h - CGPP Proplan

- Esforço alterado de 0 para 1