

(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Entrega #413

Fase # 345 (A FAZER): GESTÃO DE TI

A401 ELABORAÇÃO DO PLANO DE PROJETO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

21/12/2017 12:04 h - FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO

Situação:	REJEITADA	Início:	01/02/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2017
		% Terminado:	0%
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	Esforço para realização:	
Descrição			

Histórico

#1 - 21/12/2017 12:04 h - FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#3 - 18/03/2020 14:25 h - CGPP Proplan

- Esforço alterado de 0 para 1

#5 - 03/07/2020 22:33 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de FAZENDO para REJEITADA