

(PE-04) PDTI 2015 - PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Entrega #414

Fase # 345 (A FAZER): GESTÃO DE TI

A402- ELABORAÇÃO DO PDTI 2018

21/12/2017 12:05 h - FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO

Situação:	REJEITADA	Início:	01/02/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2017
		% Terminado:	0%
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	Esforço para realização:	
Descrição			

Histórico

#1 - 21/12/2017 12:05 h - FERNANDO SIQUEIRA DE CASTRO

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#3 - 03/08/2018 15:30 h - Rafaela Bento

- Situação alterado de FAZENDO para A FAZER

Alteração realizada conforme status do encerramento do PDTI.

#4 - 18/03/2020 14:25 h - CGPP Proplan

- Esforço alterado de 0 para 1

#6 - 03/07/2020 22:33 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para REJEITADA