

(PE-10) METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS (EAD) - Ação #423

Fase # 273 (FEITO): 2. SELEÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE METODOLOGIAS EDUCACIONAIS

Entrega # 274 (FEITO): 2.1. Plano de Implementação, acompanhamento e avaliação das metodologias educacionais propostas

2.1.6. Priorizar e implementar a metodologias educacional Ead, por meio de qualificação dos docentes.

09/02/2018 12:04 h - ANTONIO BATISTA DE LIMA FILHO FILHO

Situação:	FEITO	Início:	09/02/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	20/12/2020
Atribuído para:	ANTONIO BATISTA DE LIMA FILHO FILHO	% Terminado:	100%
Esforço para realização:			
Descrição			

Histórico

#1 - 06/04/2018 13:25 h - ANTONIO BATISTA DE LIMA FILHO FILHO

- Arquivo *RESULTADO PARCIAL EDITAL 003.2017.pdf* adicionado
- Arquivo *IMG_20180124_100117408_HDR.jpg* adicionado
- Arquivo *IMG_20180124_100138242.jpg* adicionado
- Arquivo *IMG_20180124_150939946.jpg* adicionado
- Arquivo *IMG-20180124-WA0002.jpg* adicionado
- Arquivo *Slide1.JPG* adicionado
- Arquivo *Encaminhamentos REUNIÃO EAD - IFE_30_nov_17_antonio_batista.pdf* adicionado
- Arquivo *CRONOGRAMA.pdf* adicionado
- Arquivo *Mat. Did. Curso Org. Ped. na EaD - Prof Suely - autorizado 20-02-17.pdf* adicionado
- Arquivo *Projeto de curso de extensão_EAD_Professora Glauca.pdf* adicionado

NOTA1: Esta ação é interdependente de outras, conforme prevê a priorização para a implementação da metodologias educacional Ead, por meio de qualificação dos docentes.

NOTA2: Esta ação já teve início com a parceria com o NAP/PROEN, a partir de estudos acerca da modalidade Ead junto aos PPCs dos Cursos, notadamente nos anos de 2016 E 2017. Esta parceria resultou no início dos levantamentos acerca da presença da curricularização dessa modalidade nos projetos.

NOTA3. Em parceria com a UFPR, for realizado o Cursos on line "Organização Pedagógica na Ead", promovido pela PROGEP. Este curso foi a primeira iniciativa em formação continuada de docentes e técnicos na UFCA em Ead, abrindo espaço para outras modalidades de cursos, formações, capacitações, utilizando a ferramenta Moodle e o próprio SIGAA.

NOTA4: Estudos foram realizados junto ao novo SIGAA da UFCA. Este estudo coletivo, inclusive com reunião com essa intenção foi realizada, com a participação dos docentes e diretoria do IFE.

NOTA5: Foi criado o Projeto Piloto para oferta de disciplinas em Ead. Este projeto está em plena execução e será ponto de partida para, além da curricularização da Ead, que esta modalidade seja efetivada e utilizada por diversos cursos.

Ação contínua.

#2 - 20/09/2018 09:17 h - ANTONIO BATISTA DE LIMA FILHO FILHO

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#3 - 20/09/2018 10:36 h - ANTONIO BATISTA DE LIMA FILHO FILHO

- Arquivo parceria foto UFPR 2017.jpg adicionado

- Arquivo CRONOGRAMA.pdf adicionado

- % Terminado alterado de 10 para 30

2.1.6. Priorizar_EVID_1

14/08/18:

TÍTULO:

CURSO: ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA NA EAD

DESCRIÇÃO:

Em parceria com a UFPR, com participação direta da PROGEP, foi ofertada a capacitação de docentes e servidores. Com o Curso de Organização Pedagógica da Ead, abriu-se a oportunidade de capacitação de docentes a trabalharem com a Ead, junto aos diversos cursos de graduação. Essa parceria com a UFPR culmina com outras ações, dentre essas a elaboração de materiais (resoluções, regimentos, etc) para a futura constituição de um NEAD na UFCA. Esta capacitação visou possibilitar a ambientação na plataforma Moddle da UFPR, similar a da existente na UFCA, porém sem uso regulamentar ou costumeiro por parte dos docentes e discentes nos diversos cursos/estruturas curriculares.

DOCUMENTOS/EVIDÊNCIAS:

DOCUMENTOS/EVIDÊNCIAS CONTIDOS EM:

2 - 2.1 Plano de Implementação, acompanhamento e avaliação das metodologias educacionais propostas;

1.1.3 Realizar eventos acadêmicos sobre metodologias de ensino;

2.1.1. Constituição do Núcleo de Educação a Distância da UFCA;

2.1.4 Sensibilizar a comunidade acadêmica do uso de novas metodologias educacionais

#4 - 29/08/2019 11:27 h - ANTONIO BATISTA DE LIMA FILHO FILHO

- % Terminado alterado de 30 para 50

#5 - 04/03/2020 10:37 h - ANTONIO BATISTA DE LIMA FILHO FILHO

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

- % Terminado alterado de 50 para 100

Arquivos

RESULTADO PARCIAL EDITAL 003.2017.pdf	109 KB	06/04/2018	ANTONIO BATISTA DE LIMA FILHO FILHO
IMG_20180124_100117408_HDR.jpg	1,56 MB	06/04/2018	ANTONIO BATISTA DE LIMA FILHO FILHO
IMG_20180124_100138242.jpg	1,6 MB	06/04/2018	ANTONIO BATISTA DE LIMA FILHO FILHO
IMG-20180124-WA0002.jpg	131 KB	06/04/2018	ANTONIO BATISTA DE LIMA FILHO FILHO
IMG_20180124_150939946.jpg	1,94 MB	06/04/2018	ANTONIO BATISTA DE LIMA FILHO FILHO
Slide1.JPG	238 KB	06/04/2018	ANTONIO BATISTA DE LIMA FILHO FILHO
Encaminhamentos REUNIÃO EAD - IFE _30_nov_17_antonio_batista.pdf	230 KB	06/04/2018	ANTONIO BATISTA DE LIMA FILHO FILHO
CRONOGRAMA.pdf	95,8 KB	06/04/2018	ANTONIO BATISTA DE LIMA FILHO FILHO
Mat. Did. Curso Org. Ped. na EaD - Prof Suely - autorizado 20-02-17.pdf	2172 MB	06/04/2018	ANTONIO BATISTA DE LIMA FILHO FILHO
Projeto de curso de extensão_EAD_Professora Glaucia.pdf	661 KB	06/04/2018	ANTONIO BATISTA DE LIMA FILHO FILHO

parceria foto UFPR 2017.jpg
CRONOGRAMA.pdf

47,9 KB
95,8 KB

20/09/2018
20/09/2018

ANTONIO BATISTA DE LIMA FILHO FILHO
ANTONIO BATISTA DE LIMA FILHO FILHO