

(PE-06) PGS – POLÍTICA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE - Fase #424

5. ARTICULAÇÃO EXTERNA

20/03/2018 14:49 h - Jeniffer Nadae

Situação:	FEITO	Início:	07/02/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	23/03/2018
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			
Subtarefas:			
Entrega # 425: 5.1 Placas solares e expansão da coleta seletiva			FEITO
Ação # 427: 5.1.1 Captação de placas - energia solar			FEITO
Ação # 428: 5.1.2 Coletas Seletivas (papelão, PET, pilhas, toners)			FEITO

Histórico

#1 - 20/03/2018 15:45 h - Jeniffer Nadae

- Data prevista ajustado para 23/03/2018
- Atribuído para ajustado para CRISTIANO V. C. CASTELLAO TAVARES
- Início alterado de 20/03/2018 para 07/02/2018

#2 - 20/03/2018 15:45 h - Jeniffer Nadae

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#3 - 20/03/2018 15:45 h - Jeniffer Nadae

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

#4 - 20/03/2018 15:53 h - Jeniffer Nadae

- Título alterado de 5. Atividades de Implantação do PLS (Articulação externa) para 5. ARTICULAÇÃO EXTERNA

#5 - 19/06/2019 10:54 h - DIEGO COELHO DO NASCIMENTO NASCIMENTO

- Situação alterado de FEITO para FAZENDO

#6 - 20/02/2020 15:06 h - CRISTIANO V. C. CASTELLAO TAVARES

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO