

## (PE-06) PGS – POLÍTICA DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE - Entrega #429

Fase # 190 (FEITO): 3.ELABORAÇÃO DO PLANO

### 3.3 Plano de Logística sustentável elaborado

23/03/2018 10:07 h - Jeniffer Nadae

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	01/04/2016
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	30/06/2018
<b>Orçamento:</b>	PLOA: R\$0,00	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Esforço para realização:</b>	
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Ação # 197: 3.3.3 Aprovar o Plano no CONSUP			<b>FEITO</b>
Ação # 432: 3.3.1 Divulgação do PLS para a PROPLAN			<b>FEITO</b>
Ação # 433: 3.3.2 Divulgação do PLS para discussão externa			<b>FEITO</b>

#### Histórico

**#1 - 23/03/2018 10:25 h - Jeniffer Nadae**

- Título alterado de 3.2 Plano de Logística sustentável elaborado para 3.3 Plano de Logística sustentável elaborado

**#3 - 23/03/2018 10:40 h - Jeniffer Nadae**

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

**#4 - 27/04/2018 14:59 h - CRISTIANO V. C. CASTELLAO TAVARES**

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

**#5 - 18/03/2020 14:29 h - CGPP Proplan**

- Esforço alterado de 0 para 15