

(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO - Entrega #436

Fase # 434 (FAZENDO): 1. ESTRUTURAÇÃO DO CRIE

1.2 Prospecção, articulação e desenvolvimento de ações de estruturação e funcionamento do CRIE como apoio e fomento às atividades acadêmicas

27/03/2018 10:27 h - Jeniffer Nadae

Situação:	FAZENDO	Início:	01/08/2017
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	70%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Ação # 444: 1.2.1 Logomarca e identificação visual			FEITO
Ação # 448: 1.2.1.1 Desenvolvimento da logomarca			FEITO
Ação # 449: 1.2.1.2 Aprovação da logomarca pelos associados fundadores			FEITO
Ação # 445: 1.2.2 Equipe			FEITO
Ação # 450: 1.2.2.1 Indicação de conselheiros de administração e fiscal			FEITO
Ação # 451: 1.2.2.2 Indicação da diretoria-executiva			FEITO
Ação # 447: 1.2.4 Registro do CRIE			A FAZER
Ação # 453: 1.2.4.1 Registro em cartório (estatuto, regimento, conselheiros e diretoria...			FEITO
Ação # 454: 1.2.4.2 Registro de marca			FAZENDO
Ação # 455: 1.2.4.3 Número do CNPJ			FEITO
Ação # 1555: 1.2.4.4 Registro da 1a ATA da Assembleia			FEITO
Ação # 1556: 1.2.4.5 Registro da 2a ATA da Assembleia			FEITO
Ação # 1557: 1.2.4.6 Registro da 3a ATA da Assembleia			FEITO
Ação # 1558: 1.2.4.7 Abertura da Conta Bancária			A FAZER
Ação # 472: 1.2.3 Endereço de funcionamento			FAZENDO
Ação # 473: 1.2.3.1 Assinar contrato de cessão de uso terreno			FAZENDO

Histórico

#1 - 01/10/2018 14:19 h - Jeniffer Nadae

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#2 - 18/03/2020 14:32 h - CGPP Proplan

- Esforço alterado de 0 para 20