

(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO - Ação #453

Fase # 434 (FAZENDO): 1. ESTRUTURAÇÃO DO CRIE

Entrega # 436 (FAZENDO): 1.2 Prospecção, articulação e desenvolvimento de ações de estruturação e funcionamento do CRIE como apoio e fomento às atividades acadêmicas

Ação # 447 (A FAZER): 1.2.4 Registro do CRIE

1.2.4.1 Registro em cartório (estatuto, regimento, conselheiros e diretoria-executiva)

27/03/2018 11:06 h - Jeniffer Nadae

Situação:	FEITO	Início:	01/08/2017
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/05/2019
Atribuído para:	Elias Júnior	% Terminado:	100%
Esforço para realização:			
Descrição			

Histórico

#1 - 11/04/2019 17:10 h - ALANDEY SEVERO LEITE DA SILVA SILVA

- Data prevista alterado de 30/06/2018 para 30/05/2019

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#2 - 31/08/2020 19:27 h - Thiago Bessa

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

#3 - 31/08/2020 19:28 h - Thiago Bessa

- % Terminado alterado de 0 para 100

#4 - 31/08/2020 19:31 h - Thiago Bessa

- Arquivo Estatuto CRIE.pdf adicionado

Arquivos

Estatuto CRIE.pdf	2,35 MB	31/08/2020	Thiago Bessa
-------------------	---------	------------	--------------