

(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO - Fase #456

2. PLANEJAMENTO

27/03/2018 11:17 h - Jeniffer Nadea

Situação:	A FAZER	Início:	01/08/2017
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Categoria:		% Terminado:	0%
Descrição			
Subtarefas:			
Entrega # 457: 2.1 Estudo diagnóstico e de identificação, proposição e desenvolvimento ...			A FAZER
Ação # 460: 2.1.1 Projeto Geral			A FAZER
Ação # 461: 2.1.1.1 Definição dos produtos e serviços a serem ofertados			A FAZER
Ação # 462: 2.1.1.2 Elaboração do orçamento para desenvolvimento de atividades			A FAZER
Entrega # 458: 2.2 Realizações de convênios, parcerias e iniciativas de articulação int...			A FAZER
Ação # 463: 2.2.1 Lista de associados			A FAZER
Ação # 464: 2.2.1.1 Prospectar associados (mantenedores, beneméritos, cooperadores e em...			A FAZER
Ação # 465: 2.2.1.2 Realização de convênios e parcerias			A FAZER
Entrega # 459: 2.3 Prospecção, articulação e desenvolvimento de ações de estruturação e...			A FAZER
Ação # 466: 2.3.1 Infraestrutura básica			A FAZER
Ação # 467: 2.3.1.1 Captação de recurso com associados e editais de fomento			A FAZER
Ação # 468: 2.3.1.2 Investimento predial			A FAZER
Ação # 469: 2.3.1.3 Compra de mobiliário, máquinas e equipamentos			A FAZER