

(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO - Ação #468

Fase # 456 (A FAZER): 2. PLANEJAMENTO

Entrega # 459 (A FAZER): 2.3 Prospecção, articulação e desenvolvimento de ações de estruturação e funcionamento do CRIE como apoio e fomento às atividades acadêmicas

Ação # 466 (A FAZER): 2.3.1 Infraestrutura básica

2.3.1.2 Investimento predial

27/03/2018 11:28 h - Jeniffer Nadae

Situação:	A FAZER	Início:	01/08/2017
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	Elias Júnior	% Terminado:	0%
Esforço para realização:			
Descrição			

Histórico

#1 - 11/04/2019 17:01 h - ALANDEY SEVERO LEITE DA SILVA SILVA

- Data prevista alterado de 31/10/2018 para 31/12/2020