

(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO - Fase #474

3. IMPLEMENTAÇÃO

27/03/2018 11:37 h - Jeniffer Nadae

Situação:	A FAZER	Início:	01/06/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Categoria:		% Terminado:	0%
Descrição			
Subtarefas:			
Entrega # 475: 3.1 Prospecção, articulação e desenvolvimento de ações de estruturação e...			A FAZER
Ação # 478: 3.1.1 Contratos de trabalho e de prestadores de serviço			A FAZER
Ação # 482: 3.1.1.1 Contratação de pessoal			A FAZER
Ação # 483: 3.1.1.2 Contratação de prestadores de serviço			A FAZER
Ação # 484: 3.1.1.3 Treinamento de pessoal			A FAZER
Ação # 479: 3.1.2 Horário de funcionamento			A FAZER
Ação # 485: 3.1.2.1 Iniciar atendimento ao público (horário comercial)			A FAZER
Entrega # 476: 3.2 Estatuto do CRIE e Editais de Fomento ao empreendedorismo, à inovação...			A FAZER
Ação # 480: 3.2.1 Editais de fomento ao empreendedorismo e à inovação			A FAZER
Ação # 486: 3.2.1.1 Lançamento de editais para incubação e aceleração de startups			A FAZER
Ação # 487: 3.2.1.2 Divulgação de editais, prospecção e seleção de projetos			A FAZER
Entrega # 477: 3.3 Desenvolvimento de ações e eventos que promovam o protagonismo da UF...			A FAZER
Ação # 481: 3.3.1 Lista e quantidade de atividades semestrais (cursos, workshops, trein...			A FAZER
Ação # 488: 3.3.1.1 Organização de atividades como cursos, workshops, treinamentos e ev...			A FAZER
Ação # 489: 3.3.1.2 Criação de calendário com atividades desenvolvidas			A FAZER
Ação # 490: 3.3.1.3 Divulgação institucional e de atividades desenvolvidas			A FAZER