

(PE-09) CRIE - CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO - Entrega #475

Fase # 474 (A FAZER): 3. IMPLEMENTAÇÃO

3.1 Prospecção, articulação e desenvolvimento de ações de estruturação e funcionamento do CRIE como apoio e fomento às atividades acadêmicas

27/03/2018 11:44 h - Jeniffer Nadae

| | | | |
|--|---------------|---------------------------------|----------------|
| Situação: | A FAZER | Início: | 01/06/2018 |
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2020 |
| Orçamento: | PLOA: R\$0,00 | % Terminado: | 0% |
| | | Esforço para realização: | |
| Descrição | | | |
| Subtarefas: | | | |
| Ação # 478: 3.1.1 Contratos de trabalho e de prestadores de serviço | | | A FAZER |
| Ação # 482: 3.1.1.1 Contratação de pessoal | | | A FAZER |
| Ação # 483: 3.1.1.2 Contratação de prestadores de serviço | | | A FAZER |
| Ação # 484: 3.1.1.3 Treinamento de pessoal | | | A FAZER |
| Ação # 479: 3.1.2 Horário de funcionamento | | | A FAZER |
| Ação # 485: 3.1.2.1 Iniciar atendimento ao público (horário comercial) | | | A FAZER |

Histórico

#1 - 18/03/2020 14:35 h - CGPP Proplan

- Esforço alterado de 0 para 5