

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Fase #818

1. DIAGNÓSTICO

19/04/2018 11:04 h - Tamyres Moura

Situação:	A FAZER	Início:	19/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	02/12/2020
Categoria:		% Terminado:	48%
Descrição			
Subtarefas:			
Entrega # 819: 1.1 Campus Juazeiro do Norte			FAZENDO
Ação # 820: 1.1.1 Levantamento de Legislação			FEITO
Ação # 821: 1.1.2 Inventário Físico			FEITO
Ação # 822: 1.1.3 Inventário da fauna e da flora			CANCELADA
Ação # 823: 1.1.4 Caracterização do terreno			FAZENDO
Ação # 824: 1.1.5 Qualidade de vida			A FAZER
Ação # 825: 1.1.6 Recursos hídricos e energéticos			FAZENDO
Ação # 826: 1.1.7 Gerenciamento de resíduos			FEITO
Ação # 827: 1.1.8 Mobilidade e acessibilidade			FAZENDO
Ação # 828: 1.1.9 Cultura e esporte			FAZENDO
Entrega # 833: 1.2 Campus Crato			FAZENDO
Ação # 834: 1.2.1 Levantamento de Legislação			FAZENDO
Ação # 835: 1.2.2 Inventário Físico			FEITO
Ação # 836: 1.2.3 Inventário da fauna e da flora			CANCELADA
Ação # 837: 1.2.4 Caracterização do terreno			FEITO
Ação # 838: 1.2.5 Qualidade de vida			FAZENDO
Ação # 839: 1.2.6 Recursos hídricos e energéticos			FAZENDO
Ação # 840: 1.2.7 Gerenciamento de resíduos			FEITO
Ação # 841: 1.2.8 Mobilidade e acessibilidade			FEITO
Ação # 842: 1.2.9 Cultura e esporte			FAZENDO
Entrega # 843: 1.3 Campus Barbalha			FAZENDO
Ação # 844: 1.3.1 Levantamento de Legislação			FAZENDO
Ação # 845: 1.3.2 Inventário Físico			FEITO
Ação # 846: 1.3.3 Inventário da fauna e da flora			CANCELADA
Ação # 847: 1.3.4 Caracterização do terreno			FEITO
Ação # 848: 1.3.5 Qualidade de vida			FAZENDO
Ação # 849: 1.3.6 Recursos hídricos e energéticos			FAZENDO
Ação # 850: 1.3.7 Gerenciamento de resíduos			FEITO
Ação # 851: 1.3.8 Mobilidade e acessibilidade			FEITO
Ação # 852: 1.3.9 Cultura e esporte			A FAZER
Entrega # 853: 1.4 Campus Brejo Santo			FAZENDO
Ação # 854: 1.4.1 Levantamento da Legislação			FAZENDO
Ação # 855: 1.4.2 Inventário Físico			FEITO
Ação # 856: 1.4.3 Inventário da fauna e da flora			CANCELADA
Ação # 857: 1.4.4 Caracterização do terreno			FEITO
Ação # 858: 1.4.5 Qualidade de vida			A FAZER
Ação # 859: 1.4.6 Recursos hídricos e energéticos			FAZENDO
Ação # 860: 1.4.7 Gerenciamento de resíduos			FEITO
Ação # 861: 1.4.8 Mobilidade e acessibilidade			FEITO
Ação # 862: 1.4.9 Cultura e esporte			A FAZER
Entrega # 863: 1.5 Campus Icó			CANCELADA

Ação # 864: 1.5.1 Levantamento de Legislação	CANCELADA
Ação # 865: 1.5.2 Inventário Físico	CANCELADA
Ação # 866: 1.5.3 Caracterização do terreno	CANCELADA
Ação # 867: 1.5.4 Qualidade de vida	CANCELADA
Ação # 868: 1.5.5 Recursos hídricos e energéticos	CANCELADA
Ação # 870: 1.5.6 Gerenciamento de resíduos	CANCELADA
Ação # 871: 1.5.7 Mobilidade e acessibilidade	CANCELADA
Ação # 872: 1.5.8 Cultura e esporte	CANCELADA
Entrega # 873: 1.6 CMS	FAZENDO
Ação # 874: 1.6.1 Levantamento de Legislação	FAZENDO
Ação # 875: 1.6.2 Inventário Físico	FEITO
Ação # 876: 1.6.3 Qualidade de vida	A FAZER
Ação # 877: 1.6.4 Recursos hídricos e energéticos	CANCELADA
Ação # 878: 1.6.5 Gerenciamento de resíduos	FEITO
Ação # 879: 1.6.6 Mobilidade e acessibilidade	FEITO
Ação # 880: 1.6.7 Cultura e esporte	A FAZER