

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Entrega #819

Fase # 818 (A FAZER): 1. DIAGNÓSTICO

1.1 Campus Juazeiro do Norte

19/04/2018 11:33 h - Tamyres Moura

Situação:	FAZENDO	Início:	19/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	02/11/2020
		% Terminado:	54%
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Ação # 820: 1.1.1 Levantamento de Legislação			FEITO
Ação # 821: 1.1.2 Inventário Físico			FEITO
Ação # 822: 1.1.3 Inventário da fauna e da flora			CANCELADA
Ação # 823: 1.1.4 Caracterização do terreno			FAZENDO
Ação # 824: 1.1.5 Qualidade de vida			A FAZER
Ação # 825: 1.1.6 Recursos hídricos e energéticos			FAZENDO
Ação # 826: 1.1.7 Gerenciamento de resíduos			FEITO
Ação # 827: 1.1.8 Mobilidade e acessibilidade			FAZENDO
Ação # 828: 1.1.9 Cultura e esporte			FAZENDO

Histórico

#2 - 05/03/2020 09:04 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#3 - 18/03/2020 14:29 h - CGPP Proplan

- Esforço alterado de 0 para 10