

(PE-05) PD-INFRA – PLANO DIRETOR DE INFRAESTRUTURA - Ação #820

Fase # 818 (A FAZER): 1. DIAGNÓSTICO

Entrega # 819 (FAZENDO): 1.1 Campus Juazeiro do Norte

1.1.1 Levantamento de Legislação

19/04/2018 11:35 h - Tamyres Moura

Situação:	FEITO	Início:	19/04/2018
Prioridade:	Normal	Data prevista:	22/05/2018
Atribuído para:	LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA	% Terminado:	80%
Esforço para realização:			
Descrição			

Histórico

#1 - 24/04/2018 13:55 h - Tamyres Moura

- Data prevista ajustado para 22/05/2018

#2 - 05/03/2020 09:05 h - LOUISE BUARQUE GUSMAO BARBOSA BARBOSA

- Situação alterado de A FAZER para FEITO

- % Terminado alterado de 0 para 80

Levantamento das legislações implicadas realizada.